

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN : 29 de noviembre de 2024
NÚMERO DE FIANZA : 259093

FINIQUITO DE OBRA													
OBRA		CONSTRUCCIÓN DE ABREVADEROS AGRÍCOLAS EN OCAMPO, GTO. EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO		IMPORTE CONTRATADO \$ 1,487,700.00		FECHA DE INICIO 24 JUN-24		FECHA DE TÉRMINO 21 SEP-24		ESTIMADO NORMAL \$ 498,800.00			
CONTRATO		MOS/DOPM/FIBER BORDO/2024.18		AMPLIAC. Y/O REDUCC. -\$ 990,900.00		FECHA DE INICIO REAL 24 JUN-24		FECHA DE TÉRMINO REAL 29 NOV-24		ESTIMADO VOL. EXC. \$ -			
CONTRATISTA		JUAN MARTIN LEOS REYNA		TOTAL CONTRATADO \$ 496,800.00		FECHA PROMEDIO 22 SEP-24				ESTIMADO FUERA DE CAT. \$ -			
										SUMA \$ 498,800.00			
										I.V.A. \$ -			
										TOTAL EJERCIDO \$ 498,800.00			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRATO P.U.	IMPORTE	1	2	3	4	5	CANTIDAD TOTAL	IMPORTE SIN EFECTUAR	IMPORTE TOTAL
1	CONSTRUCCIÓN DE ABREVADEROS AGRÍCOLAS EN OCAMPO, GTO. EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	HORA	194.00	52,700.00	\$496,800.00	25.00	28.00	20.00	53.00	58.00	144.00	387.60	\$498,800.00
BENEFICIO													
ESTIMACIÓN 1													
MIA RAMONA MATA NAVARRO													
SUBTOTAL DE HORAS EJECUTADAS EN ESTIMACIÓN 1													
ESTIMACIÓN 2													
ISIDRO CHAVEZ PALOMINO													
SUBTOTAL DE HORAS EJECUTADAS EN ESTIMACIÓN 2													
ESTIMACIÓN 3													
MAURICIO MUÑOZ MARQUEZ													
SUBTOTAL DE HORAS EJECUTADAS EN ESTIMACIÓN 3													
ESTIMACIÓN 4													
BERNARDINO CHAVEZ MENDOZA													
GERARDO BARRIOZA VELAZQUEZ													
GERARDO BARRIOZA VELAZQUEZ													
SUBTOTAL DE HORAS EJECUTADAS EN ESTIMACIÓN 4													
ESTIMACIÓN 5													
J JESUS CHAVEZ CUEVAS													
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ PUENTE													
SUBTOTAL DE HORAS EJECUTADAS EN ESTIMACIÓN 5													
SUMA DE ESTA OBRA \$496,800.00													
TOTAL ACUMULADO													
SUB TOTAL \$ 498,800.00													
I.V.A. 0.00% \$ -													
TOTAL \$ 498,800.00													

Juan Martin Leos Reyna
CONTRATISTA

Francisco Javier Vazquez Puente
SUPERVISOR DE OBRA

Juan Carlos Osorio Velazquez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS