

OPERADO FISE 2024

SECRETARIA DEL NUEVO COMIENZO
FINQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSIÓN: PSBGT
EJERCICIO FISCAL: 2024
MUNICIPIO: OCAμπο
LOCALIDAD: OCAμπο



NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CAMPO GTO. LOCALIDAD OCAμπο, COL. CENTRO, CALLE ARTESANOS

CONTRATISTA: JOSE ANTONIO CASTILLO ROCHA
NÚMERO DE CONTRATO: MOO/OPMNVO CZO-433/SE/2024-36
IMPORTE CONTRATADO: \$ 2,352,255.13
AMPLIACIÓN: \$ 44,894.80
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 2,397,150.93

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 16/12/2024
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 28/07/2025
FECHA DE INICIO REAL: 02/01/2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 28/02/2025
FECHA DE TÉRMINO REAL: 19/02/2025

HOJA: (1) DE 6
FECHA DE ELABORACIÓN: 19/02/2025

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS					TOTALES DE VOLUMENES ESTIMADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATO POR EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5			
01.UEC.ED.12.100.1015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEMOICIONES	1324.99	m2	\$ 6.88	\$ 9,115.93	1,483.92					1,483.92	10,278.17	1,162.24
02.UEC.ED.10.115.1060	Demolición mecánica de firma de concreto armado con malla electrosoldada, de 10 cm de espesor, sin recuperación de acero. Incluye: corte de acero y retiro de material a primera estación de 20 m.	299.55	m2	\$ 33.09	\$ 9,912.11	289.16					289.16	9,908.50	1,035.61
03.UEC.OE.05.105.1020	Demolición semi-mecánica de guardión de concreto, sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm. Incluye: carga manual y retiro de material a primera estación de 20 m.	257.92	m	\$ 23.00	\$ 5,932.16	229.69					229.69	5,282.87	649.29
04.UEC.ED.10.115.1025	Demolición mecánica de piso de concreto simple de hasta 12 cm de espesor. Incluye: retiro de material a primera estación de 20 m.	1025.43	m2	\$ 108.40	\$ 111,156.61	1,014.67					1,014.67	109,990.23	1,166.38
05.UEC.IH.18.150.1015	Acarreo con equipo al primer kilómetro de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: carga con equipo, de conformidad con la norma N-CTR CAR 1-01-01300 y con las Especificaciones de Construcción.	302.73	m3	\$ 60.32	\$ 18,260.67	309.48					309.48	18,667.53	407.18
06.UEC.IH.18.150.1020	Acarreo a kilómetros subsiguientes de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: carga con equipo, de conformidad con la norma N-CTR CAR 1-01-01300 y con las Especificaciones de Construcción.	908.19	m3-km	\$ 13.76	\$ 12,498.69	928.44					928.44	12,775.33	278.64
07.UEC.ED.04.115.1050	LETREO INFORMATIVO Letrero informativo de obra de 0.60 x 1.20 m, marco y soportes de 2.50 m de altura, con fondo de pintura blanca, con 10 cm de espesor, con 10 cm de espesor, con pintura semalte blanco de primera calidad, 2 muestras de concreto f'c = 150 kg/cm2 para empuje de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y rotulación con pintura semalte.	1.00	Pieza	\$ 2,597.89	\$ 2,597.89				1.00		1.00	2,597.89	
08.UEC.ED.12.110.1050	EXCAVACIONES Excavación con equipo en caja, en material tipo B de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: extracción de material a pie en caja, alineamiento de taludes y sobre excavaciones por procedimiento.	553.96	m3	\$ 64.62	\$ 35,907.69	456.60					456.60	29,596.61	6,310.88
09.UEC.IH.18.150.1015	Acarreo con equipo al primer kilómetro de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: carga con equipo, de conformidad con la norma N-CTR CAR 1-01-01300 y con las Especificaciones de Construcción.	720.15	m3	\$ 60.32	\$ 43,439.45	593.58					593.58	35,804.75	7,634.70
10.UEC.IH.18.150.1020	Acarreo a kilómetros subsiguientes de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: descarga, de conformidad con la norma N-CTR CAR 1-01-01300 y con las Especificaciones de Construcción.	2180.45	m3-km	\$ 13.76	\$ 29,721.79	1,781.00					1,781.00	24,508.56	5,221.23
11.UEC.ED.12.140.1050	AFINES Y COMPACTACIONES Escarificado de terreno natural a 20 cm de profundidad. Incluye: hidratado, mezclado, nivelado y compactado con equipo a 95% de su P.V.O.N.	1,070.22	m2	\$ 26.02	\$ 27,847.12	1014.67					1,014.67	26,401.71	1,445.41
					\$ 306,394.12	SUMA DE ESTA HOJA:						\$ 284,808.66	\$ 21,585.46

El Contratista autoriza al Jefe Amplio Finquero que en derecho procede, renunciando a cualquier acción legal o de hecho que pudiera tener contra el Gobierno.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE: JOSE ANTONIO CASTILLO ROCHA
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

OPERADO FISE 2024

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FUNDACIÓN DEL NUEVO COMIENZO
FONTE DE INVERSIÓN: PSRGTO
EJERCICIO FISCAL: 2024
MUNICIPIO: OCAEMPO
LOCALIDAD: OCAEMPO

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN OCAEMPO GTO., LOCALIDAD OCAEMPO, COL. CENTRO, CALLE ARTESANOS

CONTRATISTA: JOSE ANTONIO CASTILLO ROCHA

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 16/12/2024

FECHA DE TÉRMINO SEGUN CONTRATO: 28/02/2025

FECHA DE INICIO REAL: 02/01/2025

FECHA DE TÉRMINO REAL: 18/03/2025

FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 18/03/2025

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/02/2025

HOJA: (2) DE 6

CONCEPTOS CONTRATADOS				VOLUMENES ESTIMADOS					ESTIMACIÓN 5 VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN CATÁLOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATO A EJECUTAR
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4				
12.UEC.UB.10.100.1055	RELLENOS Capa Subbase, con material procedente de banco, compactada al 95 % de su P.V.M. en capas de 20 cm. Incluye: abastecimiento, acarreo de material a la obra, compactación, de acuerdo a norma N-CTR CAR 1-01-030415.	208.00	m3	\$ 360.01	\$ 75,008.98		207.74				207.74	74,913.12 \$	\$ 93.78
13.UEC.ED.12.125.1240	Rellevo semi-mecánico en caja con material de calidad de base, compactado al 95% de su P.V.M. en capas de 20 cm. Incluye: abastecimiento, acarreo de material a la obra, compactación, de acuerdo a norma N-CTR CAR-10-101120.	208.00	m3	\$ 658.00	\$ 136,864.00		207.74				207.74	136,692.52 \$	\$ 171.08
14.UEC.IV.16.115.1010	Riego de impermeación con emulsiones asfálticas EC-205 a razón de 1.5 lt/m2, por unidad de obra terminada N-CTR CAR 1-04-004715	1070.22	m2	\$ 25.06	\$ 27,889.93		1024.03				1,024.03	26,696.22 \$	\$ 1,203.71
15.UEC.IV.16.115.1015	Acera para proteger el riego de impermeación, por unidad de obra terminada N-CTR CAR 1-04-004715	5.37	m3	\$ 544.54	\$ 2,924.18		5.12				5.12	2,788.04 \$	\$ 136.14
16.UEC.UB.10.115.1075	FIRMES Losas de concreto hidráulico con MR = 40 kg/m ³ , tiro directo, revestimiento 10 a 2.5 cm, tamaño máximo de agregado 38 mm, resistencia normal. Incluye: coledo, vibrado, curado y limpieza N-CTR CAR 1-04-036720.	153.16	m3	\$ 4,462.78	\$ 681,566.32			140.04	-2.65		137.39	\$ 71,921.60	\$ 65,846.73
17.CREG.ATED.0042707	Concreto hidráulico premezclado en planta de mr = 40 kg/m ³ , en toques, con un ancho de 1.40 mts, (40 cm de ancho por 1.40 mts de alto), para el curado de la losa, por unidad de obra terminada N-CTR CAR 1-02-003004.	1.12	m3	\$ 4,612.44	\$ 5,165.93			2.02			2.02	\$ 9,317.13	\$ 4,151.20
18.UEC.ED.12.110.1050	Quemaduras Escarificación con equipo en masa, en material tipo B de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: extracción de material a pie en caja, afianzamiento de taludes y sobre excavaciones por procedimiento.	115.52	m3	\$ 64.82	\$ 7,488.01	121.12					121.12	7,851.00 \$	\$ 362.99
19.UEC.IV.10.150.1055	Rellevo con material que elija el contratista para base de banquetas con material con calidad de subbase y acarreo en unidades de transporte, por unidad de obra terminada N-CTR CAR 1-01-011120.	82.08	m3	\$ 354.06	\$ 29,110.49		94.21				94.21	33,412.52 \$	\$ 4,302.03
20.UEC.UB.10.108.1710	Guarnición trapezoidal de concreto premezclado Fc = 200 kg/cm ² , tira = 19 mm (3/4"), RN, sección de 15 x 20 x 40 cm, acabado aparente. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbrado en formitas, coledo, vibrado, curado, riego de cimbrado y limpieza.	238.14	m	\$ 429.71	\$ 101,471.72		223.24		15.56		238.80	102,614.75 \$	\$ 1,143.03
21.UEC.IV.12.135.1110	Banqueta de concreto hidráulico, premezclado de Fc = 150 kg/cm ² , espesor de 10 cm, por unidad de obra terminada N-CTR CAR 1-02-010300.	273.82	m2	\$ 413.94	\$ 113,262.26		266.93		30.35		297.28	123,056.06 \$	\$ 9,793.82
22.UEC.IH.16.150.1015	Acarreo con equipo al primer kilómetro de cualquier material que deba de ser acarreado a la obra, para la construcción de la obra, con la norma N-CTR CAR 1-01-010300 y con las Especificaciones de Contratación.	150.17	m3	\$ 60.32	\$ 9,059.25	157.46					157.46	9,457.59 \$	\$ 439.73
23.UEC.IH.16.150.1020	Acarreo a kilómetros subsiguientes de cualquier material que deba de ser acarreado a la obra, para la construcción de la obra, con la norma N-CTR CAR 1-01-010300 y con las Especificaciones de Contratación.	450.32	m3-km	\$ 13.78	\$ 6,199.16	472.38					472.38	6,499.85 \$	\$ 300.79
				SUMA DE ESTA HOJA:		\$ 1,132,009.14						\$ 1,105,251.32	\$ 46,694.00

POR LA CONTRATISTA:

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE : JOSE ANTONIO CASTILLO ROCHA
CARGO : ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE : VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
CARGO : SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE : JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
CARGO : DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINQUITO DE OBRA
FUNDACIÓN: 1983GTO
EJECUCIÓN FISCAL: 2024
MUNICIPIO: OCAMPO
LOCALIDAD: OCAMPO

OPERADO FISE 2024

F8NC-04124

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE ARTESANOS

CONTRATISTA: JOSE ANTONIO CASTILLO ROCHA
NÚMERO DE CONTRATO: 3
IMPORTE CONTRATO: 2,352,255.13
AMPLIACIÓN: 44,594.80
IMPORTE TOTAL CONTRATO: 2,396,849.93

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 18/12/2024
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 28/02/2025
FECHA DE INICIO REAL: 02/01/2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 28/02/2025
FECHA DE TÉRMINO REAL: 19/02/2025

HUJA: (3) DE 6
FECHA DE ELABORACIÓN: 19/02/2025

CONCEPTOS CONTRATADOS		VOLUMENES ESTIMADOS										TOTAL DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDO DE CONTRATO A EJECUTADO
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO			
24 UEC-IH-18-110-1015	INSTALACIÓN SANITARIA Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	153	m	\$ 6.87	\$ 1,051.91	240.85						240.85	\$ 1,654.64	\$ 328.73
25 UEC-ED-12-110-1015	Excavación con equipo en zanja, en material tipo B de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: limpieza de terreno, excavación, acarreo, compactación y reposición por procedimiento.	162.90	m3	\$ 70.72	\$ 11,499.07	88.71						88.71	\$ 6,122.13	\$ 5,366.94
26 UEC-IH-18-150-1015	Acarreo con equipo al primer kilómetro de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: carga con equipo, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-0300 y con las Especificaciones de Construcción.	211.38	m3	\$ 60.32	\$ 12,750.44	112.72						112.72	\$ 6,799.27	\$ 5,951.17
27 UEC-IV-10-160-1010	Planilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección de material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	634.14	m3-km	\$ 13.78	\$ 8,725.77	338.00						338.00	\$ 4,650.88	\$ 4,074.89
28 UEC-IH-18-140-1015	Releno mecánico en zanja con material calidad de subbase, compactado al 95% Proctor, en capas de 20 cm. Incluye: acarreo, acarreo, compactación, material a incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma IN-CTR-CAR-1-01-01120.	14.18	m3	\$ 602.88	\$ 8,591.38	14.45						14.45	\$ 8,754.97	\$ 163.59
29 UEC-ED-12-125-1330	Registro sanitario de 60 x 40 x 60 cm a interiores (larguacho-albura) construido con muro de tabique de barro rojo recocido 7 x 14 x 28 cm de 14 cm de espesor, acabado con mortero cemento-arena, proporción 1:3, aplastado interior con impermeabilizante integral proporción de 2 kg por m2 de cemento, data de concreto f'c = 150 kg/cm2, con dimensiones 15 x 15 cm, armada con almax 10x10-4 escudo común, firme para aplastar registro de concreto f'c = 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor armado con malla electrosoldada 606 (fine interior de 10 mm y gruesa exterior de 12 mm) y 10x10-4 escudo común, armada con varilla de No. 3, a 10 cm en ambos sentidos, marco y contramarco de ángulo de 2" x 3/16".	113.82	m3	\$ 472.06	\$ 53,729.87	57.60						57.60	\$ 27,285.07	\$ 26,444.80
30 UEC-IH-18-200-1410	Bozón y tapa para pozo de visita a base de concreto hidráulico, de 90 cm de diámetro. Incluye: nivelación, preparación, fijación y limpieza.	12.00	Pieza	\$ 2,837.07	\$ 34,044.84	23.00						23.00	\$ 65,252.61	\$ 31,207.77
31 UEC-IH-18-225-1010	Interconexión de línea de drenaje nuevo a pozo de visita existente cualquier diámetro, con tubería de PVC de 200 mm de diámetro, con junta de empaque en el alma de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional.	3.00	Pieza	\$ 2,165.18	\$ 6,495.54		3.00					3.00	\$ 6,495.54	\$ -
32 UEC-IH-18-220-1010	Pozo de visita tronco cónico de 1.28 a 1.50 m de profundidad, construido con cimentación a base de concreto simple de 15 cm de espesor para desahue de agua, con resistencia de f'c=200 kg/cm2, muro de tabique rojo recocido de 14 cm de espesor, acabado con mortero cemento-arena, proporción 1:3, aplastado interior con impermeabilizante integral proporción de 2 kg por m2 de cemento, data de concreto f'c = 150 kg/cm2, con dimensiones 15 x 15 cm, armada con almax 10x10-4 escudo común, firme para aplastar registro de concreto f'c = 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor armado con malla electrosoldada 606 (fine interior de 10 mm y gruesa exterior de 12 mm) y 10x10-4 escudo común, armada con varilla de No. 3, a 10 cm en ambos sentidos, marco y contramarco de ángulo de 2" x 3/16".	1.00	Pieza	\$ 948.91	\$ 948.91		2.00					2.00	\$ 1,897.82	\$ 948.91
33 UEC-IH-18-215-1025	Suministro de tubería de PVC acanalado sanitario serie 20, de 200 mm de diámetro nominal, de acuerdo a la NOM-001-CONAGUA-2011 y NMXC-2194-2015, en el alma de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional.	3.00	Pieza	\$ 9,162.77	\$ 27,488.31	3.00						3.00	\$ 27,488.31	\$ -
34 UEC-IH-20-105-2115	Suministro de tubería de PVC acanalado sanitario serie 20, de 200 mm de diámetro nominal, de acuerdo a la NOM-001-CONAGUA-2011 y NMXC-2194-2015, en el alma de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional.	130.00	m	\$ 138.41	\$ 17,993.30	125.85						125.85	\$ 17,487.20	\$ 506.10
SUMA DE ESTA HOJA:					\$ 163,334.34								\$ 173,590.43	\$ 9,753.80

POR LA CONTRATANTE:

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: JOSE ANTONIO CASTILLO ROCHA
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"



OPERADO FISE 2024

SECRETARIA DEL NUEVO COMIENZO
FINQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSIÓN: PSBGT0
EJERCICIO FISCAL: 2024
MUNICIPIO: OCAÑO
LOCALIDAD: OCAÑO

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN OCAÑO GTO, LOCALIDAD OCAÑO, COL. CENTRO, CALLE ARTESANOS


CONTRATISTA: JOSE ANTONIO CASTILLO ROCHA
NÚMERO DE CONTRATO: MOGDPMNVO C20-R39/SE/2024-36
IMPORTE CONTRATADO: \$ 2,252,752.13
AMPLIACIÓN: \$ 44,594.80
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 2,297,346.93

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 16/12/2024
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 28/02/2025
FECHA DE INICIO REAL: 02/01/2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 28/02/2025
FECHA DE TÉRMINO REAL: 19/02/2025

HOJA: (4) DE 6
FECHA DE ELABORACIÓN: 19/02/2025

CONCEPTOS CONTRATADOS										VOLUMENES ESTIMADOS					ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTAL DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATO VA EJECUTADO
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5								
	TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES																	
35 UEC IH-20-105-2615	Instalación de tubería de PVC acanalado sanitario, de 200 mm de diámetro nominal, cualquier tipo RD, Serie, estructurado anualmente, longitudinalmente, con campana integrada, que cumple con la NOM-001-CNA-2011, incluye: junteo, bajada de material y lubricante para PVC.	130.00	m	\$ 18.23	\$ 2,369.90	125.85							125.85		\$ 2,294.25	\$ 75.65		
36 UEC IH-20-105-2110	Suministro de tubería de PVC acanalado sanitario serie 20, de 160 mm de diámetro nominal, de acuerdo a la NOM-001-CONAGUA-2011 y NMX-E-215/11-CNP-2012, incluye: filete, scarreos y manibolas locales puesto L.A.B. en el extremo de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional.	63.00	m	\$ 80.61	\$ 5,078.43	115.00							115.00		\$ 9,270.15	\$ 4,191.72		
37 UEC IH-20-105-2610	Instalación de tubería de PVC acanalado sanitario, de 160 mm de diámetro nominal, cualquier tipo RD, Serie, estructurado anualmente, longitudinalmente, con campana integrada, que cumple con la NOM-001-CNA-2011, incluye: junteo, bajada de material y lubricante para PVC.	63.00	m	\$ 15.82	\$ 996.66	115.00							115.00		\$ 1,819.30	\$ 822.64		
38 UEC ED-42-115-1030	Sistema de PVC para acanalado serie 20, de 200 x 160 mm, incluye: trazo, nivelación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza.	12.00	Pieza	\$ 506.50	\$ 6,078.00	23.00							23.00		\$ 11,649.50	\$ 5,571.50		
39 UEC ED-42-115-1010	Codo 45° de PVC para acanalado serie 20, de 160 mm de diámetro nominal, incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza.	12.00	Pieza	\$ 178.84	\$ 2,146.08	23.00							23.00		\$ 4,113.32	\$ 1,967.24		
	ACCESORIOS																	
40. CREG AT ED 0042847	Prueba hidráulica de tubería de pvc sanitario tipo 35, tipo 41, tipo 51, serie 25, serie 20, serie 16.5, para acanalado, incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 150 mm.	63.00	m	\$ 10.16	\$ 640.08	115.00							115.00		\$ 1,168.40	\$ 528.32		
41. CREG AT ED 0042897	Prueba hidráulica de tubería de pvc sanitario tipo 35, tipo 41, tipo 51, serie 25, serie 20, serie 16.5, para acanalado, incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 200 mm.	130.00	m	\$ 11.32	\$ 1,471.60	125.85							125.85		\$ 1,424.62	\$ 46.98		
	INSTALACIÓN HIDRAULICA																	
42. UEC IH-18-110-1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías, incluye: ubicación de banca, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	248.68	m	\$ 6.21	\$ 1,531.88	248.41							248.41		\$ 1,542.63	\$ 10.74		
43. UEC IH-18-155-1010	Atraca a base de concreto hecho en obra Ic = 150 kg/cm2 para sujetar tuberías, incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbrado, vibrado y curado.	0.41	m3	\$ 5,516.19	\$ 2,261.64	0.45							0.45		\$ 2,482.29	\$ 220.65		
44. UEC IH-18-140-1015	Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm, incluye: selección del material, carga, scarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	14.41	m3	\$ 605.88	\$ 8,730.73	9.93							9.93		\$ 8,016.39	\$ 2,714.34		
45. UEC IH-22-100-1155	Cople de separación de PVC angul serie inglesa de 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223, incluye: presentación, colocación y limpieza.	2.00	Pieza	\$ 134.65	\$ 269.30	3.00							3.00		\$ 403.95	\$ 134.65		
46. UEC IH-22-100-1535	Tapón campana de PVC angul serie inglesa de 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223, incluye: presentación, colocación y limpieza.	2.00	Pieza	\$ 92.77	\$ 185.54	1.00							1.00		\$ 92.77	\$ 92.77		
47. UEC IH-20-105-1035	Suministro de tubería de PVC hidráulico angul, serie inglesa, RD-26, de 50 mm de diámetro nominal, de acuerdo a la NOM-001-CONAGUA-2011, y NMX-E-215/11-CNP-2012, incluye: filete, scarreos y manibolas locales puesto L.A.B. en el extremo de la obra de la localidad.	248.68	m	\$ 44.48	\$ 10,987.39	248.41							248.41		\$ 11,044.31	\$ 76.92		
48. UEC IH-20-105-1535	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 50 mm de diámetro nominal, incluye: mazo de 50 mm, llave de 50 mm, llave de 1/2", llave de 3/4", llave de 1", llave de 1 1/2", llave de 2", llave de 2 1/2", llave de 3", llave de 3 1/2", llave de 4", llave de 4 1/2", llave de 5", llave de 5 1/2", llave de 6", llave de 6 1/2", llave de 7", llave de 7 1/2", llave de 8", llave de 8 1/2", llave de 9", llave de 9 1/2", llave de 10", llave de 10 1/2", llave de 11", llave de 11 1/2", llave de 12", llave de 12 1/2", llave de 13", llave de 13 1/2", llave de 14", llave de 14 1/2", llave de 15", llave de 15 1/2", llave de 16", llave de 16 1/2", llave de 17", llave de 17 1/2", llave de 18", llave de 18 1/2", llave de 19", llave de 19 1/2", llave de 20", llave de 20 1/2", llave de 21", llave de 21 1/2", llave de 22", llave de 22 1/2", llave de 23", llave de 23 1/2", llave de 24", llave de 24 1/2", llave de 25", llave de 25 1/2", llave de 26", llave de 26 1/2", llave de 27", llave de 27 1/2", llave de 28", llave de 28 1/2", llave de 29", llave de 29 1/2", llave de 30", llave de 30 1/2", llave de 31", llave de 31 1/2", llave de 32", llave de 32 1/2", llave de 33", llave de 33 1/2", llave de 34", llave de 34 1/2", llave de 35", llave de 35 1/2", llave de 36", llave de 36 1/2", llave de 37", llave de 37 1/2", llave de 38", llave de 38 1/2", llave de 39", llave de 39 1/2", llave de 40", llave de 40 1/2", llave de 41", llave de 41 1/2", llave de 42", llave de 42 1/2", llave de 43", llave de 43 1/2", llave de 44", llave de 44 1/2", llave de 45", llave de 45 1/2", llave de 46", llave de 46 1/2", llave de 47", llave de 47 1/2", llave de 48", llave de 48 1/2", llave de 49", llave de 49 1/2", llave de 50", llave de 50 1/2", llave de 51", llave de 51 1/2", llave de 52", llave de 52 1/2", llave de 53", llave de 53 1/2", llave de 54", llave de 54 1/2", llave de 55", llave de 55 1/2", llave de 56", llave de 56 1/2", llave de 57", llave de 57 1/2", llave de 58", llave de 58 1/2", llave de 59", llave de 59 1/2", llave de 60", llave de 60 1/2", llave de 61", llave de 61 1/2", llave de 62", llave de 62 1/2", llave de 63", llave de 63 1/2", llave de 64", llave de 64 1/2", llave de 65", llave de 65 1/2", llave de 66", llave de 66 1/2", llave de 67", llave de 67 1/2", llave de 68", llave de 68 1/2", llave de 69", llave de 69 1/2", llave de 70", llave de 70 1/2", llave de 71", llave de 71 1/2", llave de 72", llave de 72 1/2", llave de 73", llave de 73 1/2", llave de 74", llave de 74 1/2", llave de 75", llave de 75 1/2", llave de 76", llave de 76 1/2", llave de 77", llave de 77 1/2", llave de 78", llave de 78 1/2", llave de 79", llave de 79 1/2", llave de 80", llave de 80 1/2", llave de 81", llave de 81 1/2", llave de 82", llave de 82 1/2", llave de 83", llave de 83 1/2", llave de 84", llave de 84 1/2", llave de 85", llave de 85 1/2", llave de 86", llave de 86 1/2", llave de 87", llave de 87 1/2", llave de 88", llave de 88 1/2", llave de 89", llave de 89 1/2", llave de 90", llave de 90 1/2", llave de 91", llave de 91 1/2", llave de 92", llave de 92 1/2", llave de 93", llave de 93 1/2", llave de 94", llave de 94 1/2", llave de 95", llave de 95 1/2", llave de 96", llave de 96 1/2", llave de 97", llave de 97 1/2", llave de 98", llave de 98 1/2", llave de 99", llave de 99 1/2", llave de 100", llave de 100 1/2", llave de 101", llave de 101 1/2", llave de 102", llave de 102 1/2", llave de 103", llave de 103 1/2", llave de 104", llave de 104 1/2", llave de 105", llave de 105 1/2", llave de 106", llave de 106 1/2", llave de 107", llave de 107 1/2", llave de 108", llave de 108 1/2", llave de 109", llave de 109 1/2", llave de 110", llave de 110 1/2", llave de 111", llave de 111 1/2", llave de 112", llave de 112 1/2", llave de 113", llave de 113 1/2", llave de 114", llave de 114 1/2", llave de 115", llave de 115 1/2", llave de 116", llave de 116 1/2", llave de 117", llave de 117 1/2", llave de 118", llave de 118 1/2", llave de 119", llave de 119 1/2", llave de 120", llave de 120 1/2", llave de 121", llave de 121 1/2", llave de 122", llave de 122 1/2", llave de 123", llave de 123 1/2", llave de 124", llave de 124 1/2", llave de 125", llave de 125 1/2", llave de 126", llave de 126 1/2", llave de 127", llave de 127 1/2", llave de 128", llave de 128 1/2", llave de 129", llave de 129 1/2", llave de 130", llave de 130 1/2", llave de 131", llave de 131 1/2", llave de 132", llave de 132 1/2", llave de 133", llave de 133 1/2", llave de 134", llave de 134 1/2", llave de 135", llave de 135 1/2", llave de 136", llave de 136 1/2", llave de 137", llave de 137 1/2", llave de 138", llave de 138 1/2", llave de 139", llave de 139 1/2", llave de 140", llave de 140 1/2", llave de 141", llave de 141 1/2", llave de 142", llave de 142 1/2", llave de 143", llave de 143 1/2", llave de 144", llave de 144 1/2", llave de 145", llave de 145 1/2", llave de 146", llave de 146 1/2", llave de 147", llave de 147 1/2", llave de 148", llave de 148 1/2", llave de 149", llave de 149 1/2", llave de 150", llave de 150 1/2", llave de 151", llave de 151 1/2", llave de 152", llave de 152 1/2", llave de 153", llave de 153 1/2", llave de 154", llave de 154 1/2", llave de 155", llave de 155 1/2", llave de 156", llave de 156 1/2", llave de 157", llave de 157 1/2", llave de 158", llave de 158 1/2", llave de 159", llave de 159 1/2", llave de 160", llave de 160 1/2", llave de 161", llave de 161 1/2", llave de 162", llave de 162 1/2", llave de 163", llave de 163 1/2", llave de 164", llave de 164 1/2", llave de 165", llave de 165 1/2", llave de 166", llave de 166 1/2", llave de 167", llave de 167 1/2", llave de 168", llave de 168 1/2", llave de 169", llave de 169 1/2", llave de 170", llave de 170 1/2", llave de 171", llave de 171 1/2", llave de 172", llave de 172 1/2", llave de 173", llave de 173 1/2", llave de 174", llave de 174 1/2", llave de 175", llave de 175 1/2", llave de 176", llave de 176 1/2", llave de 177", llave de 177 1/2", llave de 178", llave de 178 1/2", llave de 179", llave de 179 1/2", llave de 180", llave de 180 1/2", llave de 181", llave de 181 1/2", llave de 182", llave de 182 1/2", llave de 183", llave de 183 1/2", llave de 184", llave de 184 1/2", llave de 185", llave de 185 1/2", llave de 186", llave de 186 1/2", llave de 187", llave de 187 1/2", llave de 188", llave de 188 1/2", llave de 189", llave de 189 1/2", llave de 190", llave de 190 1/2", llave de 191", llave de 191 1/2", llave de 192", llave de 192 1/2", llave de 193", llave de 193 1/2", llave de 194", llave de 194 1/2", llave de 195", llave de 195 1/2", llave de 196", llave de 196 1/2", llave de 197", llave de 197 1/2", llave de 198", llave de 198 1/2", llave de 199", llave de 199 1/2", llave de 200", llave de 200 1/2", llave de 201", llave de 201 1/2", llave de 202", llave de 202 1/2", llave de 203", llave de 203 1/2", llave de 204", llave de 204 1/2", llave de 205", llave de 205 1/2", llave de 206", llave de 206 1/2", llave de 207", llave de 207 1/2", llave de 208", llave de 208 1/2", llave de 209", llave de 209 1/2", llave de 210", llave de 210 1/2", llave de 211", llave de 211 1/2", llave de 212", llave de 212 1/2", llave de 213", llave de 213 1/2", llave de 214", llave de 214 1/2", llave de 215", llave de 215 1/2", llave de 216", llave de 216 1/2", llave de 217", llave de 217 1/2", llave de 218", llave de 218 1/2", llave de 219", llave de 219 1/2", llave de 220", llave de 220 1/2", llave de 221", llave de 221 1/2", llave de 222", llave de 222 1/2", llave de 223", llave de 223 1/2", llave de 224", llave de 224 1/2", llave de 225", llave de 225 1/2", llave de 226", llave de 226 1/2", llave de 227", llave de 227 1/2", llave de 228", llave de 228 1/2", llave de 229", llave de 229 1/2", llave de 230", llave de 230 1/2", llave de 231", llave de 231 1/2", llave de 232", llave de 232 1/2", llave de 233", llave de 233 1/2", llave de 234", llave de 234 1/2", llave de 235", llave de 235 1/2", llave de 236", llave de 236 1/2", llave de 237", llave de 237 1/2", llave de 238", llave de 238 1/2", llave de 239", llave de 239 1/2", llave de 240", llave de 240 1/2", llave de 241", llave de 241 1/2", llave de 242", llave de 242 1/2", llave de 243", llave de 243 1/2", llave de 244", llave de 244 1/2", llave de 245", llave de 245 1/2", llave de 246", llave de 246 1/2", llave de 247", llave de 247 1/2", llave de 248", llave de 248 1/2", llave de 249", llave de 249 1/2", llave de 250", llave de 250 1/2", llave de 251", llave de 251 1/2", llave de 252", llave de 252 1/2", llave de 253", llave de 253 1/2", llave de 254", llave de 254 1/2", llave de 255", llave de 255 1/2", llave de 256", llave de 256 1/2", llave de 257", llave de 257 1/2", llave de 258", llave de 258 1/2", llave de 259", llave de 259 1/2", llave de 260", llave de 260 1/2", llave de 261", llave de 261 1/2", llave de 262", llave de 262 1/2", llave de 263", llave de 263 1/2", llave de 264", llave de 264 1/2", llave de 265", llave de 265 1/2", llave de 266", llave de 266 1/2", llave de 267", llave de 267 1/2", llave de 268", llave de 268 1/2", llave de 269", llave de 269 1/2", llave de 270", llave de 270 1/2", llave de 271", llave de 271 1/2", llave de 272", llave de 272 1/2", llave de 273", llave de 273 1/2", llave de 274", llave de 274 1/2", llave de 275", llave de 275 1/2", llave de 276", llave de 276 1/2", llave de 277", llave de 277 1/2", llave de 278", llave de 278 1/2", llave de 279", llave de 279 1/2", llave de 280", llave de 280 1/2", llave de 281", llave de 281 1/2", llave de 282", llave de 282 1/2", llave de 283", llave de 283 1/2", llave de 284", llave de 284 1/2", llave de 285", llave de 285 1/2", llave de 286", llave de 286 1/2", llave de 287", llave de 287 1/2", llave de 288", llave de 288 1/2", llave de 289", llave de 289 1/2", llave de 290", llave de 290 1/2", llave de 291", llave de 291 1/2", llave de 292", llave de 292 1/2", llave de 293", llave de 293 1/2", llave de 294", llave de 294 1/2", llave de 295", llave de 295 1/2", llave de 296", llave de 296 1/2", llave de 297", llave de 297 1/2", llave de 298", llave de 298 1/2", llave de 299", llave de 299 1/2", llave de 300", llave de 300 1/2", llave de 301", llave de 301 1/2", llave de 302", llave de 302 1/2", llave de 303", llave de 303 1/2", llave de 304", llave de 304 1/2", llave de 305", llave de 305 1/2", llave de 306", llave de 306 1/2", llave de 307", llave de 307 1/2", llave de 308", llave de 308 1/2", llave de 309", llave de 309 1/2", llave de 310", llave de 310 1/2", llave de 311", llave de 311 1/2", llave de 312", llave de 312 1/2", llave de 313", llave de 313 1/2", llave de 314", llave de 314 1/2", llave de 315", llave de 315 1/2", llave de 316", llave de 316 1/2", llave de 317", llave de 317 1/2", llave de 318", llave de 318 1/2", llave de 319", llave de 319 1/2", llave de 320", llave de 320 1/2", llave de 321", llave de 321 1/2", llave de 322", llave de 322 1/2", llave de 323", llave de 323 1/2", llave de 324", llave de 324 1/2", llave de 325", llave de 325 1/2", llave de 326", llave de 326 1/2", llave de 327", llave de 327 1/2", llave de 328", llave de 328 1/2", llave de 329", llave de 329 1/2", llave de 330", llave de 330 1/2", llave de 331", llave de 331 1/2", llave de 332", llave de 332 1/2", llave de 333", llave de 333 1/2", llave de 334", llave de 334 1/2", llave de 335", llave de 335 1/2", llave de 336", llave de 336 1/2", llave de 337", llave de 337 1/2", llave de 338", llave de 338 1/2", llave de 339", llave de 339 1/2", llave de 340", llave de 340 1/2", llave de 341", llave de 341 1/2", llave de 342", llave de 342 1/2", llave de 343", llave de 343 1/2", llave de 344", llave de 344 1/2", llave de 345", llave de 345 1/2", llave de 346", llave de 346 1/2", llave de 347", llave de 347 1/2", llave de 348", llave de 348 1/2", llave de 349", llave de 349 1/2", llave de 350", llave de 350 1/2", llave de 351", llave de 351 1/2", llave de 352", llave de 352 1/2", llave de 353", llave de 353 1/2", llave de 354", llave de 354 1/2", llave de 355", llave de 355 1/2", llave de 356", llave de 356 1/2", llave de 357", llave de 357 1/2", llave de 358", llave de 358 1/2", llave de 359", llave de 359 1/2", llave de 360", llave de 360 1/2", llave de 361", llave de 361 1/2", llave de 362", llave de 362 1/2", llave de 363", llave de 363 1/2", llave de 364", llave de 364 1/2", llave de 365", llave de 365 1/2", llave de 366", llave de 366 1/2", llave de 367", llave de 367 1/2", llave de 368", llave de 368 1/2", llave de 369", llave de 369 1/2", llave de 370", llave de 370 1/2", llave de 371", llave de 371 1/2", llave de 372", llave de 372 1/2", llave de 373", llave de 373 1/2", llave de 374", llave de 374 1/2", llave de 375", llave de 375 1/2", llave de 376", llave de 376 1/2", llave de 377", llave de 377 1/2", llave de 378", llave de 378 1/2", llave de 379", llave de 379 1/2", llave de 380", llave de 380 1/2", llave de 381", llave de 381 1/2", llave de 382", llave de 382 1/2", llave de 383", llave de 383 1/2", llave de 384", llave de 384 1/2", llave de 385", llave de 385 1/2", llave de 386", llave de 386 1/2", llave de 387", llave de 387 1/2", llave de 388", llave de 388 1/2", llave de 389", llave de 389 1/2", llave de 390", llave de 390 1/2", llave de 391", llave de 391 1/2", llave de 392", llave de 392 1/2", llave de 393", llave de 393 1/2", llave de 394", llave de 394 1/2", llave de 395", llave de 395 1/2", llave de 396", llave de 396 1/2", llave de 397", llave de 397 1/2", llave de 398", llave de 398 1/2", llave de 399", llave de 399 1/2", llave de 400", llave de 400 1/2", llave de 401", llave de 401 1/2", llave de 402", llave de 402 1/2", llave de 403", llave de 403 1/2", llave de 404", llave de 404 1/2", llave de 405", llave de 405 1/2", llave de 406", llave de 406 1/2", llave de 407", llave de 407 1/2", llave de 408", llave de 408 1/2", llave de 409", llave de 409 1/2", llave de 410", llave de 410 1/2", llave de 411", llave de 411 1/2", llave de 412", llave de 412 1/2", llave de 413", llave de 413 1/2", llave de 414", llave de 414 1/2", llave de 415", llave de 415 1/2", llave de 416", llave de 416 1/2", llave de 417", llave de 417 1/2", llave de 418", llave de 418 1/2", llave de 419", llave de 419 1/2", llave de 420", llave de 420 1/2", llave de 421", llave de 421 1/2", llave de 422", llave de 422 1/2", llave de 423", llave de 423 1/2", llave de 424", llave de 424 1/2", llave de 425", llave de 425 1/2", llave de 426", llave de 426 1/2", llave de 427", llave de 427 1/2", llave de 428", llave de 428 1/2", llave de 429", llave de 429 1/2", llave de 430", llave de 430 1/2", llave de 431", llave de 431 1/2", llave de 432", llave de 432 1/2", llave de 433", llave de 433 1/2", llave de 434", llave de 434 1/2", llave de 435", llave de 435 1/2", llave de 436", llave de 436 1/2", llave de 437", llave de 437 1/2", llave de 438", llave de 438 1/2", llave de 439", llave de 439 1/2", llave de 440", llave de 440 1/2", llave de 441", llave de 441 1/2", llave de 442", llave de 442 1/2", llave de 443", llave de 443 1/2", llave de 444", llave de 444 1/2", llave de 445", llave de 445 1/2", llave de 446", llave de 446 1/2", llave de 447", llave de 447 1/2", llave de 448", llave de 448 1/2", llave de 449", llave de 449 1/2", llave de 450", llave de 450 1/2", llave de 451", llave de 451 1/2", llave de 452", llave de 452 1/2", llave de 453", llave de 453 1/2", llave de 454", llave de 454 1/2", llave de 455", llave de 455 1/2", llave de 456", llave de 456 1/2", llave de 457", llave de 457 1/2", llave de 458", llave de 458 1/2", llave de 459", llave de 459 1/2", llave de 460", llave de 460 1/2", llave de 461", llave de 461 1/2", llave de 462", llave de 462 1/2", llave de 463", llave de 463 1/2", llave de 464", llave de 464 1/2", llave de 465", llave de 465 1/2", llave de 466", llave de 466 1/2", llave																	

El Contratista extiende el mas amplio finquito que en derecho procede, renunciando a cualquier acción legal o de hecho que pudiera tener contra el Estado de México, con el presente contrato.



POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE: JOSE ANTONIO CASTILLO ROCHA
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"



SECRETARIA DEL NUEVO COMENZO
FINQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSIÓN: P8BGT0
EJERCICIO FISCAL: 2024

OPERADO FISE 2024

FSNC-04/24

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CAMPO GTO. LOCALIDAD OCAIMPO, COL. CENTRO, CALLE ARTESANOS

CONTRATISTA: JOSE ANTONIO CASTILLO ROCHA
NÚMERO DE CONTRATO: MOCOPRIMVIO C20-RD-02/2024-36
IMPORTE CONTRATADO: 2,252,355.13
IMPORTE PAGADO: 44,054.80
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: 2,296,349.93

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 16/12/2024
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 28/02/2025
FECHA DE INICIO REAL: 02/07/2024
FECHA DE TÉRMINO REAL: 28/02/2025
FECHA DE TÉRMINO REAL: 19/02/2025

HOJA: (5) DE 6
FECHA DE ELABORACIÓN: 19/02/2025

CONCEPTOS CONTRATADOS				VOLUMENES ESTIMADOS								SALDOS DE CONTRATADO Y EJECUTADO		
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO Y EJECUTADO
50 UEC H-20.105.1045	Suministro de tubería de PVC hidráulico angular, serie Inglesa, RD-26 de 76 mm de diámetro nominal, conforme a norma NOM-001-SCFI-2002 y NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye: mano de obra para la instalación, colocación y fijación de la tubería en el sitio de la obra en la localidad.	113.58	m	\$ 81.24	\$ 9,227.24							0.00	\$ -	\$ 9,227.24
51 UEC H-20.105.1545	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 76 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, colocación y fijación de la tubería en el sitio de la obra en la localidad.	113.58	m	\$ 17.99	\$ 2,043.30							0.00	\$ -	\$ 2,043.30
52 UEC H-20.205.1045	Prueba hidráulica para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, conforme a norma NOM-001-CONAGUA-2011, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y equipamiento, de 76 mm de diámetro nominal. Incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bombas hidráulicas, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	113.58	m	\$ 2.35	\$ 266.91							0.00	\$ -	\$ 266.91
53 UEC H-22.100.1460	TEE de PVC angular serie Inglesa de 50 mm x 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	3.00	Pieza	\$ 255.05	\$ 765.15	3.00						3.00	\$ 765.15	\$ -
54 UEC H-22.100.1465	TEE de PVC angular serie Inglesa de 75 mm x 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	2.00	Pieza	\$ 309.23	\$ 618.46							0.00	\$ -	\$ 618.46
55 UEC H-22.100.1060	Codo de PVC angular serie Inglesa de 50 mm de diámetro x 45°, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	8.00	Pieza	\$ 212.91	\$ 1,703.28	8.00						8.00	\$ 1,703.28	\$ -
56 UEC H-22.100.1105	Codo de PVC angular serie Inglesa de 50 mm de diámetro x 90°, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	4.00	Pieza	\$ 220.97	\$ 923.88	2.00						2.00	\$ 461.94	\$ 461.94
57 UEC H-22.100.1265	Extremidad espiga de PVC angular serie Inglesa de 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	3.00	Pieza	\$ 267.09	\$ 801.27	2.00						2.00	\$ 534.18	\$ 267.09
58 UEC H-22.100.1240	Extremidad campana de PVC angular serie Inglesa de 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	3.00	Pieza	\$ 267.09	\$ 801.27	2.00						2.00	\$ 534.18	\$ 267.09
59 UEC ED 38.215.1050	Toma coctelera en línea de 3" a base de tubería flexible multicapa PEAD-ALU-100 de diámetro de hasta 2.50 m de longitud. Incluye: abrazadero de PVC 3" x 1/2", válvula de inserción de 1/2", codo bronce combinado de 3/4" x 1/2", nipple galvanizado de 1/2" con tornos de polietileno de alta densidad de 50 cm de longitud, válvula restrictora de flujo con dispositivo de cierre de 1/2", 2 nipples galvanizados de 1/2" de 30 cm de longitud, 2 codos galvanizados de 1/2" x 90°, 2 nipples galvanizados de 1/2" de 10 cm de longitud y 2 nipples de 1/2".	16.00	Pieza	\$ 1,916.60	\$ 30,665.60	23.00						23.00	\$ 44,081.80	\$ 13,416.20
60 UEC ED 38.215.1100	Válvula tipo compuerta con cuerpo de hierro fundido, extremos soldados, válvula tipo llave 125, figura W71SF, marca VALWORTH o similar en calidad, costo y garantía, para tubo de 50 mm (2") de diámetro, instalada a cualquier altura. Incluye: presentación, atomizado, sellado con grillo o neopreno y conexión a tubería.	1.00	Pieza	\$ 3,751.03	\$ 3,751.03		2.00					2.00	\$ 7,502.06	\$ 3,751.03
61 UEC H-18.190.1015	Caja para operación de válvulas tipo 2, con tapa de acero fundido conforme a las Especificaciones de Construcción. Incluye: trazo, excavaciones y todos los materiales para su correcta ejecución.	3.00	Pieza	\$ 12,720.77	\$ 38,162.31							3.00	\$ 38,162.31	\$ -
62 UEC H-18.190.1065	Señal informativa de identificación (SI-15) de 30 x 76 cm a base de lámina galvanizada con película reflectante tipo A. Incluye: excavación, poste a base de argolla de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" galvanizado anclado en murete de concreto, pintura para tráfico base solvente de primera calidad, en color blanco o amarillo, sobre pavimento. Incluye: preparación de la superficie, dilución, aplicación a dos manos hasta cubrir perfectamente la superficie y limpieza.	4.00	Pieza	\$ 1,411.42	\$ 5,645.68					4.00		4.00	\$ 5,645.68	\$ -
63 UEC UB 15.105.1010	Pintura para tráfico base solvente de primera calidad, en color blanco o amarillo, sobre pavimento. Incluye: preparación de la superficie, dilución, aplicación a dos manos hasta cubrir perfectamente la superficie y limpieza.	39.20	m2	\$ 98.81	\$ 3,873.35					22.40		22.40	\$ 2,213.34	\$ 1,680.01
SUMA DE ESTA HOJA:					\$ 99,248.74	SUMA DE ESTA HOJA:					\$ 101,603.92	\$ 13,152.04	\$ 114,755.96	

POR LA CONTRATANTE:

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLADE VELAZQUEZ
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE: VÍCTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: JOSE ANTONIO CASTILLO ROCHA
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"



SECRETARIA DEL NUEVO COMIENZO
FINCUTO DE OBRA
DE NOMBRE PERSON: PABLO
ELEGIDO: PABLO
MUNICIPIO: OCAÑO
LOCALIDAD: OCAÑO

OPERADO FISE 2024

F8NC-0424

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN OCAÑO GTO. LOCALIDAD OCAÑO, COL. CENTRO, CALLE ARTESANOS

CONTRATISTA: JOSE ANTONIO CASTILLO ROCHA
NÚMERO DE CONTRATO: 3
IMPORTE CONTRATADO: 2,250,949.93
AMPLIACIÓN: 44,694.80
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: 2,295,644.73

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 16/12/2024
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 28/02/2025
FECHA DE INICIO REAL: 02/01/2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 28/02/2025
FECHA DE TÉRMINO REAL: 19/02/2025

HOJA: (6) DE 6
FECHA DE ELABORACIÓN: 19/02/2025

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS					ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	BALANCE DE CONTROLES VA EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5				
64 UEC UB 15 105 1020	Pintura para tráfico base solvente de primera calidad, en color blanco o amarillo sobre guarnición y banquetas. Incluye: preparación de la superficie, dilución, aplicación a dos manos hasta cubrir perfectamente la superficie y limpieza.	82.69	m2	\$ 68.81	\$ 8,170.60					71.64		71.64	\$ 7,078.75	\$ 1,091.85
65 UEC UB 15 110 1050	Señal preventiva (SP) de 61 x 81 cm, a base de lámina galvanizada calibre 16 con pintura blanca, con el texto "CERCA DE OBRA" en negro, con un ancho de 15 cm y un diámetro de 40 cm mínimo. Presentación, elementos para su fijación y limpieza. N. CTR CAR-1 07 00500.	4.00	Pieza	\$ 2,191.09	\$ 8,764.36					6.00		6.00	\$ 13,146.54	\$ 4,382.18
66 CREG AT ED 0042718	Suministro y colocación de pintura epóxica color azul en rampas de accesibilidad, para el señalamiento de tránsito. Incluye: preparación de la superficie, aplicación en folio del símbolo de accesibilidad a personal con discapacidad, pint.	9.58	m2	\$ 92.08	\$ 882.13					9.54		9.54	\$ 879.44	\$ 3.69
67 CREG AT ED 0042646	INSTALACIÓN ELÉCTRICA Suministro y colocación de luminaria (alumbrado público) eco foris 80 watta, sobre guarnición y banquetas. Incluye: preparación de la superficie, dilución, aplicación a dos manos hasta cubrir perfectamente la superficie y limpieza.	3.00	pieza	\$ 42,807.88	\$ 128,613.64					3.00		3.00	\$ 128,613.64	\$ -
68 CREG AT ED 0042700	Suministro y colocación de luminaria tipo led de 80 watta 110 v. Para montaje en brazo lámpara y conectores para alumbrado, mano de obra, herramientas, equipo necesario para su correcta instalación. Incluye: brazo, material, mano de obra, equipo y herramienta p. U. O. T.	2.00	pieza	\$ 3,131.09	\$ 6,262.18					2.00		2.00	\$ 6,262.18	\$ -
F.C. 01	Reubicación de postes (Retención de energía eléctrica (de). Incluye: mano de obra, materiales, equipo, herramienta y todos los trabajos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. P. U. O. T.		PZA	\$ 8,514.00					1.00			1.00	\$ 8,514.00	\$ 8,514.00
F.C. 02	Excavación manual en caja, en material tipo B de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: extracción de material a pie en caja, afianzamiento de taludes y sobre excavaciones por procedimiento.		M3	\$ 165.53					26.40			26.40	\$ 4,105.99	\$ 4,105.99
F.C. 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRES POSTES DE ACERO CED 40 DE 2" DE DIÁMETRO Y 15 MTS DE ALTO PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO. Incluye: mano de obra, materiales, equipo, herramienta y todos los trabajos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. P. U. O. T.		PZA	\$ 9,207.58					2.00			2.00	\$ 18,415.16	\$ 18,415.16
F.C. 04	Repellado de 2 cm de espesor a base de mortero cemento-cal arena proporción 1:1:8 para relleno acabado sobre muro, a 3.50 m de altura. Incluye: preparación de mezcla, aplicación y terminado, pomeado, andamiaje y limpieza.		m2	\$ 172.40					11.00			11.00	\$ 1,896.40	\$ 1,896.40
F.C. 05	Leas de concreto hidráulico con MR = 40 kg/cm², lino directo, revenimiento 10 a 2.5 cm, tamaño máximo de agregado 30 mm, resistencia rápida a 3 días. Incluye: preparación de mezcla, aplicación y terminado, pomeado, andamiaje y limpieza.		m3	\$ 4,546.89					14.41			14.41	\$ 62,535.90	\$ 62,535.90
F.C. 06	Enlucado de barro rojo cocido, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:3, relleno con pedacitos de tachique y cubierto con el mismo mortero de asiento. Incluye: trazo, nivelación, obra común, desperdicio, retró de obra, terminado para rasos, acabado y limpieza.		m	\$ 240.25					10.00			10.00	\$ 2,402.50	\$ 2,402.50
F.C. 07	Replanteo para rasos, acabado y limpieza. Incluye: mano de obra, materiales, equipo, herramienta y todos los trabajos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. P. U. O. T.		m2	\$ 4,771.67					0.50			0.50	\$ 2,385.84	\$ 2,385.84
SUMA DE ESTA HOJA:					\$ 152,592.91								\$ 256,535.24	\$ 103,942.34
SUBTOTAL:					\$ 1,941,590.29								\$ 1,960,129.26	
IVA:					\$ 310,955.88								\$ 316,820.67	
TOTAL:					\$ 2,252,546.13								\$ 2,276,949.93	

El Contratista extiende el más amplio finqueto que en derecho proceda, renunciando a cualquier reclamo que pudiera tener en el futuro, por cualquier motivo, con el contratista.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: VÍCTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE: JOSE ANTONIO CASTILLO ROCHA
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"