MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

TOTAL [X] **PARCIAL** [ ]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD LA ESCONDIDA, CALLE ITURBIDE, 2DA ETAPA.

ANTECEDENTES

CONTRATO No.	MOG/DOPM/REC.MPAL./SE/2024-21						
DE FECHA	05 DE AGOSTO DEL 2024				**IMPORTE**	$ 1, 449,569.03	
FECHA DE INICIO CONTRATADA		12	**DE**	AGOSTO	**DEL**	2024	
FECHA DE TERMINO CONTRATADA		10	**DE**	OCTUBRE	**DEL**	2024	
FECHA DE INICIO REAL		12	**DE**	AGOSTO	**DEL**	2024	
FECHA DE TERMINO REAL		10	**DE**	OCTUBRE	**DEL**	2024	
FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA			**DE**		**DEL**		
EN OFICIO No.		**DEL**		**DE**		**DEL**	
FECHA DE TERMINO PRORROGADA			**DE**		**DEL**		
EN OFICIO No.		**DEL**		**DE**		**DEL**	
CONVENIOS MODIFICATORIOS							
EN TIEMPO (T1) DIFERIMIENTO		**DEL**		**DE**		**DEL**	
EN TIEMPO (T2) PRORROGA		**DEL**		**DE**		**DEL**	
EN MONTO (M1) AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN		**DEL**		**DE**		**DEL**	

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN	**FECHA DE RECEPCIÓN**
OCAMPO, GTO.	13/11/2024

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ

POR LA CONTRATISTA

CONTRATISTA	ROJAS LUNA LAZARO
RESIDENTE DE OBRA	TEC LAZARO ROJAS LUNA

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA CONTRATANTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO LA CONTRATISTA BAJO EL RESPALDO DEL CONTRATO NUMERO:

MOG/DOPM/REC.MPAL./SE/2024-21

EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS (OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO). LA CONSERVACIÓN DE ESTOS TRABAJOS QUEDARÁN A CARGO DE LA CONTRATANTE, HASTA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON LOS BENEFICIARIOS QUE EN EL FUTURO SE LEVANTE.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

1.- PREELIMINARES
2.- TERRACERIAS
3.- PAVIMENTO
4.- BANQUETA Y GUARNICONES
5.- SEÑALAMIENTO VIAL
6.- DRENAJE SANITARIO
7.- AGUA POTABLE

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO		IMPORTE
01 (UNO)	12 DE AGOSTO DEL 2024 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$	557,361.59
02 (DOS) FINIQUITO	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2024	$	967,531.83

CONTRATADO	$	1,499,569.03
AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN	$	25,324.39
TOTAL	$	1,524,893.42
EJERCIDO	$	1,524,893.42
SALDO A CANCELAR	$	-

SANCIONES Y/O REINTEGROS

CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCIÓN, SE DETERMINO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL **1.0/1000 (UNO AL MILLAR)** POR CADA DÍA DE RETRASO DEL PERIODO DEL: **(PERIODO TOTAL SANCIONADO);** SURGIENDO DE ESTO UNA CANTIDAD DE: **(CANTIDAD TOTAL SANCIONADA).**

GARANTIAS

FIANZA No.	1987237	**DEL**	5	**DE**	AGOSTO	**DEL**	2024	**VALOR** $ 149,956.90
CIA. DE FIANAZAS	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A							
CONCEPTO	CUMPLIMIENTO	**ANTE**	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.					
FIANZA No.	1987230	**DEL**	5	**DE**	AGOSTO	**DEL**	2024	**VALOR** $ 749,748.52
CIA. DE FIANAZAS	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A							
CONCEPTO	ANTICIPO	**ANTE**	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.					
FIANZA No.		**DEL**	22	**DE**	OCTUBRE	**DEL**	2024	**VALOR** $ 152,489.34
CIA. DE FIANAZAS	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A							
CONCEPTO	VICIOS OCULTOS	**ANTE**	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.					

RECEPCION

LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOCE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN MENCION, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, **POR SU PARTE LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.**

OBSERVACIONES

QUEDA AQUÍ ESTABLECIDO QUE **LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, TIENE UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DEL DÍA DE HOY;** FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

SE DETERMINA QUE **EN ESTE MISMO ACTO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS,** QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO LA CONSERVACIÓN DE LA MISMA; PARA LO CUAL SE ENTREGA LO APLICABLE EN NORMAS, ESPECIFICACIONES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

REGISTRO DE FIRMAS

JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ROJAS LUNAS LAZARO
POR LA CONTRATISTA

TEC LAZARO ROJAS LUNA
RESIDENTE DE OBRA

DAVID MISAEL HERRERA ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

HECTOR ROJAS LUNA
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS