"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

NUEVO COMIENZO
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

OPERADO FAFEF 2024

Acta de entrega - recepción

Municipio: Ocampo, Gto.

En la Calle Guerrero, Zona Centro, del Municipio de Ocampo, Gto.; siendo las 10:00 hrs. del 22 de Noviembre del 2024 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: [X] Parcial: [ ]

Datos generales de la obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON PORFIDO, EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE GUERRERO. (TRAMO: PLAZA PRINCIPAL A CALLE ZARAGOZA).

Fuente de inversión:	**2524181010-I012 FAFEF 2024**
Ejercicio fiscal:	**2024**
Nombre de la Obra:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON PORFIDO, EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE GUERRERO. (TRAMO: PLAZA PRINCIPAL A CALLE ZARAGOZA).**
Localidad:	**OCAMPO**

Datos Generales de la contratista:

Contratista o empresa: **CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO S.A. DE C.V.**

Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
	GTO-SOP/PUC-0275-2007

Datos del contrato:

Número de contrato: MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SE/2024-24

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
12/08/2024	10/10/2024	12/08/2024	10/10/2024

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista		
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
	Número de oficio	Fecha de emisión
31/10/2024	S/N	09/10/2024

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
$ 1,708,864.02		$ 1,306,255.66	$ 402,608.36		

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
$ 1,708,864.02		$ 1,306,255.66	$ 402,608.36		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

FSNC-05/24

NUEVO COMIENZO
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

OPERADO FAFEF 2024

Descripción de los trabajos realizados:

Se realizaron trabajos de rehabilitación de drenaje sanitario y red de agua potable, se hicieron 15 descargas sanitarias y 15 tomas de agua potable y 1 caja de válvulas, en cuanto a terracerías se realizó cajeo en arroyo vehicular y en terracerías se colocaron capas de subrasante y base hidráulica, también se realizó cajeo en el área de banquetas y un relleno de las mismas con material calidad subrasante, se colocaron 150.29 ml de guarnición trapezoidal 526.89 m2 de porfido en arroyo y 180.30 m2 de porfido en banquetas, además se colocaron 3 postes con luminarias solares.

Estos fueron ejecutados por la contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	2979883	Valor de la fianza:	$ 170,886.40

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Término
20/11/2024	22/11/2024	22/11/2025

Nombre de la afianzadora:	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
Ante :	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO GUANAJUATO
Otras garantías:	

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1 (UNO)	NORMAL	12/08/24	06/09/2024	$ 216,959.97
2 (DOS)	NORMAL	07/09/2024	06/10/2024	$ 1,281,525.74
3 (TRES)	FINIQUITO	07/10/2024	10/10/2024	$ 210,378.31
			Importe total estimado:	$ 1,708,864.02

Observaciones:

El departamento de Servicios Publicos recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte la contratista queda obligada a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

FSNC-05/24

NUEVO COMIENZO
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

OPERADO FAFEF 2024

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
Fianza de Vicios Ocultos	

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de Servicios Publicos representada en este acto por el C. Héctor Rojas Luna en su carácter de Director de Servicios Publicos.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Quienes intervienen en el acto de entrega - recepción

Por el municipio o entidad contratante. Firma: Nombre: Juan Carlos Olalde Velázquez Cargo: Director de Obras Publicas	**Por la supervisión / superintendente de obra.** Firma: Nombre: Jesus Eduardo Cruz Ramirez Cargo: Residente de la Obra
Por el municipio o entidad operadora. Firma: Nombre: Víctor Manuel Herrera Guerrero Cargo: Supervisor de la Obra	**Por la Contratista.** Firma: Nombre: Antonio Angel Gonzalez Romero Cargo: Presidente del Consejo de Administracion
Por la Secretaría de la Honestidad Firma: No Asistio Nombre: Cargo:	**Por la Secretaría del Nuevo Comienzo:** Firma: Nombre: MARTIN JAVIER ELIAS GUTIERREZ MARTINEZ Cargo: ARTICULADOR REGION II ESCARPO
Por la Contraloría Municipal Firma: Nombre: David Misael Herrera Romero Cargo: Contralor Municipal	**Por Servicios Publicos Municipales:** Firma: Nombre: Héctor Rojas Luna Cargo: Director de Servicios Publicos