OCAMPO
UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

TOTAL [X] **PARCIAL** [ ]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. LA GARZA, CALLE PRIVADA ROBLEDO

ANTECEDENTES

CONTRATO No.	MOG/DOPM/R33-F1/SD/2024-34						
DE FECHA	28 DE NOVIEMBRE DEL 2024				**IMPORTE**	$	443,176.67
FECHA DE INICIO CONTRATADA			2	**DE** DICIEMBRE	**DEL**		2024
FECHA DE TERMINO CONTRATADA			31	**DE** DICIEMBRE	**DEL**		2024
FECHA DE INICIO REAL			2	**DE** DICIEMBRE	**DEL**		2024
FECHA DE TERMINO REAL			31	**DE** DICIEMBRE	**DEL**		2024
FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA				**DE**	**DEL**		
EN OFICIO No.	(NÚMERO DE OFICIO)	**DEL**		**DE**	**DEL**		
FECHA DE TERMINO PRORROGADA				**DE**	**DEL**		
EN OFICIO No.	(NÚMERO DE OFICIO)	**DEL**		**DE**	**DEL**		
CONVENIOS MODIFICATORIOS							
EN TIEMPO (T1) DIFERIMIENTO		**DEL**		**DE**	**DEL**		
EN TIEMPO (T2) PRORROGA		**DEL**		**DE**	**DEL**		
EN MONTO (M1) AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN		**DEL**		**DE**	**DEL**		

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN	**FECHA DE RECEPCIÓN**
OCAMPO, GTO	14/01/2025

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	ING SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ

POR LA CONTRATISTA

CONTRATISTA	JOSE ANTONIO CASTILLO CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA	ANDRES FERNANDO RINCON ALONSO

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA CONTRATANTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO LA CONTRATISTA BAJO EL RESPALDO DEL CONTRATO NUMERO:

MOG/DOPM/R33-F1/SD/2024-34

EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS (OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO). LA CONSERVACIÓN DE ESTOS TRABAJOS QUEDARÁN A CARGO DE LA CONTRATANTE, HASTA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON LOS BENEFICIARIOS QUE EN EL FUTURO SE LEVANTE.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

1.- RED DE ATARJEAS
2.- RELLENOS
3.- TUBERIA
4.- OBRA CIVIL
5.- DESCARGAS DOMICLIARIAS
6.- TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO		IMPORTE
01 (UNO)FINIQUITO	02 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$	443,176.67



CONTRATADO	$	443,176.67
AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN	$	-
TOTAL	$	443,176.67
EJERCIDO	$	443,176.67
SALDO A CANCELAR	$	-

SANCIONES Y/O REINTEGROS

CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCIÓN, SE DETERMINO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL **1.0 / (UNO AL MILLAR)** POR CADA DÍA DE RETRASO DEL PERIODO DEL: **(PERIODO TOTAL SANCIONADO);** SURGIENDO DE ESTO UNA CANTIDAD DE: **(CANTIDAD TOTAL SANCIONADA).**

GARANTIAS

FIANZA No.	4433-04332-0	**DEL**	28	**DE**	NOVIEMBRE	**DEL**	2024	**VALOR**	$ 44,317.67
CIA. DE FIANAZAS					ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.				
CONCEPTO	CUMPLIMIENTO	**ANTE**			TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.				
FIANZA No.	4433-04331-5	**DEL**	28	**DE**	NOVIEMBREA	**DEL**	2024	**VALOR**	$ 221,588.34
CIA. DE FIANAZAS					ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.				
CONCEPTO	ANTICIPO	**ANTE**			TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.				
FIANZA No.	4433-04361-0	**DEL**	13	**DE**	ENERO	**DEL**	2025	**VALOR**	$ 44,317.67
CIA. DE FIANAZAS					ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.				
CONCEPTO	VICIOS OCULTOS	**ANTE**			TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.				

RECEPCION

LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOCE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN MENCION, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, **POR SU PARTE LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.**

OBSERVACIONES

QUEDA AQUÍ ESTABLECIDO QUE **LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, TIENE UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DEL DÍA DE HOY;** FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

SE DETERMINA QUE **EN ESTE MISMO ACTO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS,** QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO LA CONSERVACIÓN DE LA MISMA; PARA LO CUAL SE ENTREGA LO APLICABLE EN NORMAS, ESPECIFICACIONES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

REGISTRO DE FIRMAS

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

JOSE ANTONIO CASTILLO ROCHA
POR LA CONTRATISTA

ING ANDRES FERNANDO RINCON ALONSO
RESIDENTE DE OBRA

CONTRALORÍA MUNICIPAL
OCAMPO, GTO.

DAVID MISAEL HERRERA ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

P.A.
ADAN FLORES MACIAS
DIRECTOR DE SAPAO

SISTEMA DE AGUA POTABLE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL OCAMPO, GTO.