MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

TOTAL [X] **PARCIAL** [ ]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN OCAMPO,GTO.LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO,ACCESO A SAN ANTONIO (PRIMERA ETAPA)"

ANTECEDENTES

CONTRATO No.	MOG/DOPM/R33-F1/SE/2022-27						
DE FECHA	04 DE NOVIEMBRE DE 2022				**IMPORTE**	$	2,397,213.64
FECHA DE INICIO CONTRATADA			7	**DE** NOVIEMBRE	**DEL**		2022
FECHA DE TERMINO CONTRATADA			21	**DE** DICIEMBRE	**DEL**		2022
FECHA DE INICIO REAL			7	**DE** NOVIEMBRE	**DEL**		2022
FECHA DE TERMINO REAL			21	**DE** DICIEMBRE	**DEL**		2022
FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA				**DE**	**DEL**		
EN OFICIO No.	(NÚMERO DE OFICIO)	**DEL**		**DE**	**DEL**		
FECHA DE TERMINO PRORROGADA				**DE**	**DEL**		
EN OFICIO No.	(NÚMERO DE OFICIO)	**DEL**		**DE**	**DEL**		
CONVENIOS MODIFICATORIOS							
EN TIEMPO (T1) DIFERIMIENTO		**DEL**		**DE**	**DEL**		
EN TIEMPO (T2) PRORROGA		**DEL**		**DE**	**DEL**		
EN MONTO (M1) AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN		**DEL**	19	**DE** DICIEMBRE	**DEL**		2022

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN	**FECHA DE RECEPCIÓN**
ACCESO A SAN ANTONIO,CABECERA MUNICIPAL	17-feb-22

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO

POR LA CONTRATISTA

CONTRATISTA GALVAN ANGEL XANY

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA CONTRATANTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO LA CONTRATISTA BAJO EL RESPALDO DEL CONTRATO NUMERO:

MOG/DOPM/R33-F1/SE/2022-27

EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS (OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO). LA CONSERVACIÓN DE ESTOS TRABAJOS QUEDARÁN A CARGO DE LA CONTRATANTE, HASTA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON LOS BENEFICIARIOS QUE EN EL FUTURO SE LEVANTE.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

1.- PRELIMINARES
2.- TERRACERIAS
3.- PAVIMENTO
4.- BANQUETAS Y GUARNICIONES
5.- COMPLEMENTARIOS DE PAVIMENTACION
6.- LINEA DE DISTRIBUCION
7.- COMPLEMENTARIOS AGUA POTABLE

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

Xany /c/juan 1

RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO		IMPORTE
01 (UNO)	DEL 7 AL 25 DE NOVIEMBRE	$	566,430.26
02 (DOS)	DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE	$	1,661,241.70
03 (TRES FINIQUITO)	DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE	$	188,018.38

CONTRATADO	$	2,397,213.64
AMPLIACIÓN	$	18,476.70
TOTAL	$	2,415,690.34
EJERCIDO	$	2,415,690.34
SALDO A CANCELAR	$	-

SANCIONES Y/O REINTEGROS

CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCIÓN, SE DETERMINO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL **1.0 /1000 (UNO AL MILLAR)** POR CADA DÍA DE RETRASO DEL PERIODO DEL: **(PERIODO TOTAL SANCIONADO);** SURGIENDO DE ESTO UNA CANTIDAD DE: **(CANTIDAD TOTAL SANCIONADA).**

GARANTIAS

FIANZA No. 2393694-0000 **DEL** 4 **DE** NOVIEMBRE **DEL** 2022 **VALOR** $ 239,721.36
CIA. DE FIANAZAS LIBERTY FIANZA S.A. DE C.V.
CONCEPTO CUMPLIMIENTO **ANTE** TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.

FIANZA No. 2393695-0000 **DEL** 4 **DE** NOVIEMBRE **DEL** 2022 **VALOR** $ 1,198,606.82
CIA. DE FIANAZAS LIBERTY FIANZA S.A. DE C.V.
CONCEPTO ANTICIPO **ANTE** TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.

FIANZA No. 2414414-0000 **DEL** 16 **DE** ENERO **DEL** 2023 **VALOR** $ 241,569.03
CIA. DE FIANAZAS LIBERTY FIANZA S.A. DE C.V.
CONCEPTO VICIOS OCULTOS **ANTE** TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.

Xany Calvan 1

RECEPCION

LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOCE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN MENCION, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, **POR SU PARTE LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.**

OBSERVACIONES

QUEDA AQUÍ ESTABLECIDO QUE **LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, TIENE UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DEL DÍA DE HOY;** FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

SE DETERMINA QUE **EN ESTE MISMO ACTO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS,** QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO LA CONSERVACIÓN DE LA MISMA; PARA LO CUAL SE ENTREGA LO APLICABLE EN NORMAS, ESPECIFICACIONES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

REGISTRO DE FIRMAS

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
SUPERVISOR DE OBRA

GALVAN ANGEL XANY
POR LA CONTRATISTA

P.A
FRANCISCO JAVIER NAVARRO SALAZAR
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

DAVID MISAEL HERRERA ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
OCAMPO, GTO.