MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

TOTAL [X] **PARCIAL** [ ]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

OBRA EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR, EN OCAMPO, GTO. EN VARIAS LOCALIDADES, 02-2022.

ANTECEDENTES

CONTRATO No.	MOG/DOPM/R33-F1/SH/2022-29						
DE FECHA	09 DE NOVIEMBRE DEL 2022				**IMPORTE**	$	493,000.00
FECHA DE INICIO CONTRATADA			14	DE NOVIEMBRE	DEL	2022	
FECHA DE TERMINO CONTRATADA			13	DE DICIEMBRE	DEL	2022	
FECHA DE INICIO REAL			14	DE NOVIEMBRE	DEL	2022	
FECHA DE TERMINO REAL			13	DE DICIEMBRE	DEL	2022	
FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA				DE	DEL		
EN OFICIO No.		DEL		DE	DEL		
FECHA DE TERMINO PRORROGADA				DE	DEL		
EN OFICIO No.		DEL		DE	DEL		
CONVENIOS MODIFICATORIOS							
EN TIEMPO (T1) DIFERIMIENTO		DEL		DE	DEL		
EN TIEMPO (T2) PRORROGA		DEL		DE	DEL		
EN MONTO (M1) AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN		DEL		DE	DEL		

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN	**FECHA DE RECEPCIÓN**
VARIAS LOCALIDADES	24/01/2023

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ

POR LA CONTRATISTA

CONTRATISTA	GRUPO LATOR S.A. DE C.V.
RESIDENTE DE OBRA	JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRES

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA CONTRATANTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO LA CONTRATISTA BAJO EL RESPALDO DEL CONTRATO NUMERO:

MOG/DOPM/R33-F1/SH/2022-29

EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS (OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO). LA CONSERVACIÓN DE ESTOS TRABAJOS QUEDARÁN A CARGO DE LA CONTRATANTE, HASTA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON LOS BENEFICIARIOS QUE EN EL FUTURO SE LEVANTE.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

1.- ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR
2.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA METALICA
3.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO		IMPORTE
01 (UNO)	14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	$	247,226.51
02 (DOS)	26 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	$	164,817.67
03 (TRES)	03 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022	$	80,955.82

CONTRATADO	$	493,000.00
AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN	$	-
TOTAL	$	493,000.00
EJERCIDO	$	493,000.00
SALDO A CANCELAR	$	-

SANCIONES Y/O REINTEGROS

CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCIÓN, SE DETERMINO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL **1.0/1000 (UNO AL MILLAR)** POR CADA DÍA DE RETRASO DEL PERIODO DEL: **(PERIODO TOTAL SANCIONADO);** SURGIENDO DE ESTO UNA CANTIDAD DE: **(CANTIDAD TOTAL SANCIONADA).**

GARANTIAS

FIANZA No. 2189185 **DEL** 9 **DE** OCTUBRE **DEL** 2022 **VALOR** $ 49,300.00
CIA. DE FIANAZAS CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. DE C.V.
CONCEPTO CUMPLIMIENTO **ANTE** TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.

FIANZA No. 2189183 **DEL** 9 **DE** OCTUBRE **DEL** 2022 **VALOR** $ 246,500.00
CIA. DE FIANAZAS CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. DE C.V.
CONCEPTO ANTICIPO **ANTE** TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.

FIANZA No. 2199782 **DEL** 11 **DE** ENERO **DEL** 2023 **VALOR** $ 49,300.00
CIA. DE FIANAZAS CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION S.A.
CONCEPTO VICIOS OCULTOS **ANTE** TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.

RECEPCION

LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOCE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN MENCION, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, **POR SU PARTE LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.**

OBSERVACIONES

QUEDA AQUÍ ESTABLECIDO QUE **LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, TIENE UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DEL DÍA DE HOY;** FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

SE DETERMINA QUE **EN ESTE MISMO ACTO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS,** QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO LA CONSERVACIÓN DE LA MISMA; PARA LO CUAL SE ENTREGA LO APLICABLE EN NORMAS, ESPECIFICACIONES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

REGISTRO DE FIRMAS

JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

GRUPO GATOR S.A. DE C.V.
POR LA CONTRATISTA

JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE
RESIDENTE DE OBRA

DAVID MISAEL HERRERA ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
OCAMPO, GTO.

Diego Alejandro Mendez

DIEGO ALEJANDRO DAVILA MENDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
OCAMPO, GUANAJUATO.