

FINIQUITO DE OBRA[illegible]

TOTAL ACUMULADO					
ESTA FILA SOLO CORRESPONDE EN LA ÚLTIMA HOJA DEL FINIQUITO, EN DONDE SE REFLEJARA EL TOTAL ACUMULADO DE TODAS LAS HOJAS					
	SUB TOTAL	\$	1,969,664.04	\$	1,969,664.04
	I.V.A. 16%	\$	316,906.25	\$	316,906.25
	TOTAL	\$	2,286,570.29	\$	2,286,570.29

VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
SUPERVISOR DE OBRA

JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO
CONTRATISTA
MOG/DOPM/R33-FL/UB/2022-26
URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.

557 819 77

TOTAL ACUMULADO

SUB TOTAL	\$	2,034,482.77
I.V.A. 16%	\$	325,517.23
TOTAL	\$	2,360,000.00


VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
SUPERVISOR DE OBRA

JUAN CARLOS OVALDE VELAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS