MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARRCLLO URBANO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

TOTAL paraial [ |

OCAMPO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

" CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC DE LA COMUNIDAD DE

OBRA

27/08/2018

SANTA BARBARA"
ANTECEDENTES
CONTRATO No. MOG/DOPDU/R33-FI/2017-18
DE FECHA 28/09/2017 IMPORTE 5947,139.52
FECHA DE INICIO CONTRATADA 2 DE OCTUBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINO CONTRATADA 25 DE DICIEMBRE DEL 2017
FECHA DE INICIO REAL 2 DE OCTUBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINC REAL 24 DE EMNERD DEL 2018
_I FECHA DE TERMING RECALENDARIZADA DE DEL
EN OFICIO No. DEL DE DEL
FECHA DE TERMINO PRORROGADA - DE DEL -
. EN OFICIO No. - DEL - PE DEL =
CONVENIOS MODIFICATORIOS
EN TIEEMPO ({T1) DIFERIMIENTO DEL DE DEL
EN TIEMPO (T2) PRORROGS DEL 22- DE DICIEMBRE DEL 2017-
EN MONTO AMPLIACION DEL 5 DE ENERQ DEL 2018
LUGAR Y FECHA DE RECEPCION
o
T~ PECHA DE RECEPCION
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POR LA CONTRATANTE

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS TEC. VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO C \.)
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ARQ JUAN CARLOS OLALQE VEHAZQUEZ o~ A ///
POR LA CONTRATISTA /-,

CONTRATISTA /“‘/DTERRAK SADECV.
P

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA CONTRATANTE DE ACUERDO CON 1O INDICADG EN EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y
EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, LOS TRABAIOS QUE EIECUTO LA CONTRATISTA BAJO EL RESPALDO DEL CONTRATO NUMERO:

MOG/DOPDU/R33-FI/2017-18

EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAIOS NO EXHVIE A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS (OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA

CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LD INDEBIDO). LA CONSERVACION DE ESTOS TRABAIOS QUEDARAN A CARGO DE LA CONTRATANTE, HASTA
REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CON LOS BENEFICIARIOS QUE EN EL FUTURO SE LEVANTE.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

PRELIMINARES Y LOSA DE PISO ESTRUCTURA LAMINACION
LIMPIEZA SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLACA SUMINISTRO
CORTE CON DISCO

SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLUMNA

INSTALACION DE LAMINA
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRABES

EXCAVACION

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS
COMPLEMENTARIAS 5] LAS HUBIERE.




RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO PERIODO IMPORTE

01 (UNOJ 02/10/2017 AL 20/12/2017 5 902,520.54
02 (DOS) 21/12/2017 AL 24/01/2017 S 161,305.23
03 (TRES) 18/01/2018 AL 24/01/2018 5 21,353.00

CONTRATADO 5
AMPLIACION $
TOTAL 5
EJERCIDO g

SALDO A CANCELAR

947,139.52
138,039.25
1,085,178.77
1,085,178.77

SANCIONES Y/O REINTEGROS

CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCION, SE DETERMING UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 5

(CINCO AL MILLAR) POR CADA DIA DE RETRASO DEL PERIODO DEL: (PERIODO TOTAL SANCIONADQ);

TOTAL SANCIONADA). NO APLICA PENA CONVENCIONAL Ni SANCIONES Y/O REINTEGROS.

SURGIENDO DE ESTO UNA CANTIDAD DE: {CANTIDAD

GARANTIAS
FIANZA No. 9742 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 VALOR $94,713.95
CIA. DE FIANAZAS ZURICH FIANZAS MEXICO
CONCEPTO CUMPLIMIENTO ANTE TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPD GUANAJUATO
FIANZA No. 9741 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 VALOR 5473,569.76
CIA. DEFIANAZAS ZURICH FIANZAS MEXICO
CONCEPTO ANTICIPO ANTE TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO GUANAIUATO
FIANZA No, 15084 DEL 13 DE JULID DEL 2018 VALOR S 108,517.88
ClA. DE FIANAZAS ZURICH FIANZAS MEXICQ
CONCEPTO VICIOS OCULTOS ANTE TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO GUANAIUATO

RECEPCION

\J
&




LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAIOS DESCRITOS, RESERVANDOCE EL DERECHD DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN
| MENCION, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EIECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE
‘ LO INDEBIDO, POR SU PARTE LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES

QUEDA AQUI ESTABLECIDO QUE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTQ) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS
REALMENTE EJECUTADOS, TIENE UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DEL DIiA DE HOY; FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL ACTO DE ENTREGA -
RECEPCION FISICA DE LA OBRA.

SE DETERMINA QUE EN ESTE MISMO ACTO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS, QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO LA CONSERVACION DE
LA MISMA; PARA LO CUAL SE ENTREGA LO APLICABLE EN NORMAS, ESPECIFICACIONES, MANUALES £ INSTRUCTIVOS DE OPERACION, CONSERVACION Y DE
MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.
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SUPERVISOR DE OBRA

DTERRAK S.ADE C.V.
POR LA CONTRATISTA
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