MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Ouﬁh%?g ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
TOTAL m ParciaL ]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

OBRA “CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCU ELA PRIMARIA DE JOSE MARIA MORELOS”
ANTECEDENTES

CONTRATO No. MOG/DOPDU/R33-FI/2017-36
DE FECHA IMPORTE s 949,601.29
FECHA DE INICIC CONTRATADA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINO CONTRATADA 4 DE ABRIL DEL 2018
FECHA DE INICIO REAL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINO REAL 4 DE ABRIL DEL 2018
FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA _ DE _ DEL ~
EN OFICIO No. _ DEL o DE DEL _
FECHA DE TERMINO PRORROGADA _ DE DEL _
EN OFICIO No. _ DEL DE - DEL _

CONVENIOS MODIFICATORIOS

EN TIEMPO (T1) DIFERIMIENTO DEL DE _ DEL -
EN TIEMPO (T2) PRORROGA DEL _ DE _ DEL _
EN MONTO (M1} AMPLIACION DEL _ DE DEL _

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

_ ' =

LUGAR DE RECEPCION FECHA DE RECEPCION

LOCALIDAD GACHUPINES 01/08/2018

Z
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INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS TEC. CRISTIAN OMAR RODRIGUEZ CLAUDIO . "
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARQ. JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ / —7/_>fj/ %
C_ =04
POR LA CONTRATISTA
CARLOS RODOLFO ROMO YAREZ
CONTRATISTA DTERRAK S.A. DE C.V.
P
i
MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA CONTRATANTE DE ACUERDO CON LG INDICADO EN EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD
Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, LOS TRABAIOS QUE EJECUTO LA CONTRATISTA BAJO EL RESPALDO DEL CONTRATO NUMERQ:!

EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NC EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS (OBRA FALTANTE, MAL EIECUTADA, MALA
QUEDARAN A CARGO DE LA CONTRATANTE,

CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO). LA CONSERVACION DE ESTOS TRABAIOS
HASTA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CON LOS BENEFICIARIOS QUE EN EL FUTURO SE LEVANTE.

MOG/DOPDU/R33-F1/2017-36

DESCRIPCION DE LOS TRABAIOS

CONSTRUCCION DE TECHADO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA

ESTOS TRABAIOS FUERON EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD ¥ LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS

COMPLEMENTARIAS 5 LAS HUBIERE.

i




RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERQ PERIODO IMPORTE
01 (UNO) 20/12/2017 AL 06/03/2018 5 872,886.32
02 (DOS)FINIQUITO 07/03/2018 AL 04/04/2018 S 70,359.42
CONTRATADO $ 949,601.29
REDUCCION S 6,355.55
TOTAL $ 943,245.74
EJERCIDO S 943,245.74
SALDO A CANCELAR S -

SANCIONES Y/O REINTEGROS

CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCION, SE DETERMIN
(CINCO AL MILLAR} POR CADA DfA DE RETRASO DEL PERIODO DEL: 18/10/2017 al 03/11/

O UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 5/1000
2017; SURGIENDO DE ESTO UNA CANTIDAD DE:$ 3,560.14.

-

GARANTIAS
|
FIANZA No. 111351 DEL 19 DE DICIEMBRE ~ DEL 2017 VALOR $ 94,960.13
CiA. DE FIANAZAS ZURICH FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.
CONCEPTO CUMPLIMIENTO ANTE TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.
FIANZA No. _ DEL _ DE - DEL  _ VALOR
CIA. DE FIANAZAS =
CONCEPTO ANTICIPO ANTE -
FIANZA No. 15200 DEL 24 DE Lo DEL 2018 VALOR S 94,324.57
CIA. DE FIANAZAS ZURICH FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V,
CONCEPTO VICIOS OCULTOS ANTE TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMFO, GTO.
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RECEPCION

LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOCE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO
EN MENCION, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EIECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O
PAGO DE LO INDEBIDO, POR SU PARTE LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES

QUEDA AQUT ESTABLECIDO QUE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS
REALMENTE EFECUTADOS, TIENE UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE} MESES A PARTIR DEL DA DE HOY; FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL ACTO DE ENTREGA -
RECEPCION FiSICA DE LA OBRA.

SE DETERMINA QUE EN ESTE MISMO ACTO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS, QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO LA CONSERVACION
DE LA MISMA; PARA LO CUAL SE ENTREGA LO APLICABLE EN NORMAS, ESPECIFICACIONES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACION, CONSERVACION Y DE
MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

REGISTRO DE FIRMAS

ARQ, YA

oA 2
= - TEC. RISTIAN OMAR RDDR?GUEZ LAUDIO

\_  SUPERVISION DE OBRA

fﬁﬂ#ﬁ%

DTERRAK S.A. DE.C.V i AT
- CARLOS RODOLFO ROMO YANEZ __LIC. DAVID MISAEL HERRERA ROMERO L
POR LA CONTRATISTA CONTRALORIA MUNICIPAL
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PROF. JUAN GERARDO lem PROF. JOSE MANUEL CAYAZOS VAZQUEZ
DIRECTOR DE LA ESCUELGUANAJUATO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
ESCUELA PRIMARIA
JOSE MARW MORELO®
11CPRIBHTIR
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