SOMOS TODOS

TOTAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

parciaL [ ]

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

OBRA TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE GACHUPINES, OCAMPO, GTO.

CONTRATO No. MOG/DOPDU/CODE/AI/2018-38

DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2018 IMPORTE 1, 474,519.49
FECHA DE INICIO CONTRATADA 13 DE DICIEMBRE DEL 2018
FECHA DE TERMINO CONTRATADA 10 DE FEBRERO DEL 2019
FECHA DEINICIO REAL 29 DE ENERO DEL 2019
FECHA DE TERMINO REAL 13 DE JUNIO DEL 2019
FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA DE DEL

EN OFICIO No. DEL DE DEL

FECHA DE TERMINO PRORROGADA DE DEL

EN OFICIO No. DEL DE DEL

CONVENIOS MODIFICATORIOS

EN TIEMPO {T1) DIFERIMIENTO DEL 30 DE ENERO DEL 2019
EN TIEMPO (T2) PRORROGA DEL 27 DE MARZO DEL 2019
EN MONTO (M1) AMPLIACION DEL DE DEL

CONTRALORIA MUN

OCAMPO, GTO
C.P, 37630

LUGAR DE RECEPCION
LA COMUNIDAD DE GACHUPINES

FECHA DE RECEPCION
16 DE JULIO 2019

N




POR LA CONTRATAN

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS ING. JOSE ICO\VAZQUEZ MARTINEZ
—=

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARQ. LAURA

POR LA CONTRAT|STA

w

CONTRATISTA ING. CARLOS RGDOLFO ROMO YASIEZ

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA CONTRATANTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y
EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO LA CONTRATISTA BAJO EL RESPALDO DEL CONTRATO NUMERO:

MOG/DOPDU/CODE/A}/2018-38

EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS (OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD
DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO). LA CONSERVACION DE ESTOS TRABAJOS QUEDARAN A CARGO DE LA CONTRATANTE, HASTA REALIZAR
EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CON LOS BENEFICIARIOS QUE EN EL FUTURO SE LEVANTE.

1.- TRABAJOS PRELIMINARES
2.- CIMENTACION

3.- ESTRUCTURA METALICA
4.- CUBIERTA

5.- LETRERO INFORMATIVO

ESTOS TRABAIOS FUERON EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS
COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.




NUMERO PERIODO IMPORTE
01 (UNO) 30 DE ENERO DEL 2019 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019 $ 170,711.34
02 (DOS) 15 DE FEBREO DEL 2019 AL 15 DE MARZO DEL 2019 $ 573,845.94
03 (TRES) 15 DE MARZO DEL 2019 AL 26 DE MARZO DEL 2019 $ 567,175.07
04 (CUATRO) 26 DE MARZO DEL 2019 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 $ 23,493.50
05 (CINCO) 26 DE ABRIL DEL 2019 AL 26 DE MAYO DEL 2019 $ 132,555.78
6 (CINCO) 26 DE MAYO DEL 2019 AL 13 DE JUNIO DEL 2019 $ 6,733.36
CONTRATADO $ 1,474,519.49
AMPLIACION Y/O REDUCCION -$ 4.50
TOTAL $ 1,474,514.99
EJERCIDO $ 1,474,514.99

SALDO A CANCELAR $ -

SANCIONADA).

CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCION, SE DETERMINO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 5/1000 (CiNco
AL MILLAR) POR CADA DiA DE RETRASO DEL PERIODO DEL: (PERIODO TOTAL SANCIONADO); SURGIENDO DE ESTO UNA CANTIDAD DE: (CANTIDAD TOTAL

FIANZA No.
CIA. DE FIANAZAS

CONCEPTO

FIANZA No.
CIA. DE FIANAZAS

CONCEPTO

FIANZA No.
CIA. DE FIANAZAS

CONCEPTO

1973032 DEL 21 DE ENERO DEL 2019 VALOR $ 147,451.95
ACE FIANZAS MONTERREY S.A

CUMPLIMIENTO ANTE TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.

1972422 DEL 15 DE ENERO DEL 2019 VALOR $ 442,355.85
ACE FIANZAS MONTERREY S.A

ANTICIPO ANTE TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.

2005542 DEL 13 DE JUNIO DEL 2019 VALOR $ 147,451.84
CHUBB FIANZAS MONTERREY S.A

VICIOS OCULTOS ANTE TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.




LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOCE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN
MENCION, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE
LO INDEBIDO, POR SU PARTE LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

QUEDA AQUI ESTABLECIDO QUE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAIOS REALMENTE
EJECUTADOS, TIENE UNA VIGENCIA DE 12 {DOCE) MESES A PARTIR DEL DfA DE HOY; FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION FfSICA DE LA
OBRA.

SE DETERMINA QUE EN ESTE MiSMO ACTO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS, QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO LA CONSERVACION DE
LA MISMA; PARA LO CUAL SE ENTREGA LO APLICABLE EN NORMAS, ESPECIFICACIONES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACION, CONSERVACION Y DE
MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

ING. JOSE FEDERIGO VAZQUEZ MARTINEZ
SUPERVASION BE GBRA

ING. CARLOS| BODOLFO ROMO YARNEZ LIC. QLGALETIFIA RAMIREZ LOPEZ, - i
POR LA CONTRATISTA CSNTRAIPRIA MUNICIPAL 0cANRG, MUNTCiPA
-P. 37630

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

A

C.J EMUDIO HERNﬁEZ RAMIREZ ING. ARQ. ALEJANDRO V ILAR

DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE GACHUPINES VERIFICADOR DE OB ION DE DEPORTE DEL ESTADO GTO
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